

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES BIENS & TRAVAUX

Pays / Organe d'Exécution :	Côte d'Ivoire/ Unité de Coordination du RACÉE
Nom du Projet/Programme :	Réseau Africain des Centres d'Excellence en Electricité (RACÉE)
Numéro du Don :	2 100 155 029 817

1 UC = 1,17374 Euro/1 UC = 769,92297 CFA (XOF)

Période: Oct. 22-31 déc. 23

Informations de base										Dossier d'Appel d'Offres		Période de l'Appel d'Offres		Évaluation des Offres**			Finalisation du Contrat						
Système de passation de marchés	Numéro du Package (NIA)	Description du Package	Numéro du Lot+	Description du Lot+	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif (UC)**	Mode de passation de marché	Pre- ou Post Qualification	Contrôle et Audit- Examen Pré/à Postérieur de la Banque***	Plan Révisé ou Réel+	Date de soumission	Date de l'avis de Non-Objection	Date de l'invitation à soumissionner (laS)	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres	Date de l'avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (UC) *+++	Montant du Contrat (EURO) *+++	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat	
Procédures BAD		Recrutement d'un consultant pour la conception de plaques signalétique à l'attention des Centres d'Excellence du RACÉE	1	Conception et	DC/01/BAD/ASEARACÉE/PPM/2023	17039	17039	DC	NON	Examen préalable	Plan	20/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	20/02/2023	N/A	06/03/2023	20/03/2023	17039	1999,35566	25/03/2023	23/07/2023	
			1	confection de plaques		17039	17039	DC	NON	Apостeriori	Révisé	N/A	N/A	06/03/2023	27/03/2023	N/A	26/04/2023	17039				10/05/2023	24/06/2023
			1	révision		17039	0	DC	NON	Apостeriori	Réel	N/A	N/A	06/03/2023									
Procédure BAD		Acquisition et installation d'un laboratoire smart grid pour Centre de Formation et de Perfectionnement de KHELEDIA	1	Équipement pour la	AON/01/ASEARACÉE/2021	160 166,66	160 166,66	AON	NON	Examen préalable	Plan	17/09/2021	01/10/2021	06/10/2021	05/12/2021	15/12/2021	29/12/2021	18/01/2022	160 166,66	187 994,02	09/03/2022	06/08/2022	
			1	STEG en Tunisie		170 395,00	170 395,00	AON	NON	Examen préalable	Révisé	17/09/2021	01/10/2021	06/10/2021	05/12/2021	15/12/2021	29/12/2021	18/01/2022	170 395,00	199 999,43	09/03/2022	06/08/2022	
			1			127 786,00	127 786,00	AON	NON	Examen préalable	Réel	17/09/2021	11/10/2021	19/10/2021	29/11/2021	20/01/2022	18/03/2022	05/04/2022	127 786,00	149 987,90			
Procédure BAD		Acquisition d'un système didactique pour les énergies renouvelables (production, transport et distribution d'électricité) et Un laboratoire de langue	1	Équipement pour le	A00/06/ASEARACÉE/2020	200 000,00	200 000,00	AOI	NON	Examen préalable	Plan	22/10/2016	05/11/2016	10/11/2016	10/12/2016	30/12/2016	19/01/2017	08/02/2017	200 000,00	234 748,00	09/04/2017	08/07/2017	
			1	KGRTC en ZAMBIE		230 000,00	230 000,00	AOI	NON	Examen préalable	Révisé	07/07/2020	21/07/2020	26/07/2020	24/09/2020	14/10/2020	03/11/2020	23/11/2020	230 000,00	269 960,20	22/01/2021	22/04/2021	
			1			212 626,44	212 626,44	AOI	NON	Examen préalable	Réel	07/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	15/10/2020	10/11/2020	28/02/2021	05/03/2021	212 626,44	249 568,16	03/11/2021		
Procédure BAD		Acquisition d'une plateforme smart Grid et une station météo	4	Équipement pour le	A00/06/ASEARACÉE/2020	240 833,34	240 833,34	AOI	NON	Examen préalable	Plan	22/10/2016	05/11/2016	10/12/2016	30/12/2016	19/01/2017	08/02/2017	24/03/2017	240 833,34	282 675,72	09/04/2017	08/07/2017	
			4	CSTE au MAROC		300 000,00	300 000,00	AOI	NON	Examen préalable	Révisé	07/07/2020	21/07/2020	26/07/2020	24/09/2020	14/10/2020	03/11/2020	23/11/2020	300 000,00	352 122,30	22/01/2021	22/04/2021	
			4			318 155,08	318 155,08	AOI	NON	Examen préalable	Réel	07/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	15/10/2020	28/02/2021	29/07/2021	15/09/2021	318 155,08	373 431,34	31/01/2022		
Procédure BAD		Acquisition d'un laboratoire smart grid et un laboratoire SCADA	5	Équipement pour le	A00/06/ASEARACÉE/2020	200 000,00	200 000,00	AOI	NON	Examen préalable	Plan	22/10/2016	05/11/2016	10/12/2016	30/12/2016	19/01/2017	08/02/2017	20/03/2017	200 000,00	234 748,00	09/04/2017	08/07/2017	
			5	EBHC en EGYPTÉ		180 000,00	180 000,00	AOI	NON	Examen préalable	Révisé	07/07/2020	21/07/2020	26/07/2020	24/09/2020	14/10/2020	03/11/2020	23/11/2020	180 000,00	211 273,20	22/01/2021	22/04/2021	
			5			170 114,04	170 114,04	AOI	NON	Examen préalable	Réel	07/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	15/10/2020	10/11/2020	28/02/2021	05/03/2021	170 114,04	199 669,65	07/11/2021		
Coût Total							818 039,00				Plan							818 039,00					
							897 434,00				Révisé							761 652,00					
							828 681,56				Réel							828 681,56					