

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES SERVICES DE CONSULTANTS

Pays / Organe d'Exécution :	Côte d'Ivoire / Unité de Coordination du RACEE
Nom du Projet/Programme :	Réseau Africain des Centres d'Excellence en Electricité (RACEE)
Numéro du Don :	210015502817

1 UC = 1,17374 Euro/1 UC = 789,9297 CFA (XOF)

Informations de base				AMI		Termes de Référence		Liste Restreinte		Demande de Propositions (DDP)					Evaluation des Propositions					Finalisation du Contrat										
Systeme de passation de marchés*	Description	Mode de Sélection	Forfait ou Temps Passé	Coût Estimatif (UC)**	Contrôle et Audit – Examen Prélabile / à Postérieur de la Banque**	Plan Révisé ou Réel**	Date de publication	Date de Clôture	Date de Soumission	Date de l'avis de Non-Objection	Date de Soumission	Date de l'avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'avis de Non-Objection	Date d'Emission de la DDP	Date de limite de dépôt / d'ouverture des Propositions	Date de soumission du Rapport technique	Date de l'avis de Non-Objection	Date d'Ouverture des Propositions financières	Date de Soumission du Rapport combiné	Date de l'avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (UC)***	Montant du Contrat****	Date de Signature du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat		
Procédures BAD	Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation d'études préalables à la mise en place d'un centre d'excellence en électricité pour la EDM Mat	CI	Forfait	-	Examen préalable	Plan	27/08/2016	10/09/2016	07/08/2016	21/08/2016	17/09/2016	01/10/2016	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	15/10/2016	25/10/2016	N/A	N/A	N/A	Plan	01/12/2016	-	-	04/12/2016	09/03/2017		
		SFQC	Forfait	119 277,00	Examen préalable	Révisé	04/03/2022	18/03/2022	08/12/2021	22/12/2021	28/03/2022	11/04/2022	Révisé	16/04/2022	30/04/2022	03/05/2022	02/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	09/07/2022	Révisé	14/07/2022	119 277,00	-	-	19/07/2022	16/12/2022		
		SFQC	Forfait	-	Examen préalable	Réel	04/03/2022	18/03/2022	08/12/2021	08/02/2022	12/04/2022	09/08/2022	Réel	12/04/2022	09/08/2022	12/08/2022	22/09/2022	18/10/2022	22/12/2022	16/01/2023	16/03/2023		Réel		-	-				
Procédures BAD	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation finale du projet	SMC	Forfait	-	Examen préalable	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	-	-	N/A	N/A			
		SMC	Forfait	51 887,00	Examen préalable	Révisé	26/11/2022	26/11/2022	07/11/2022	21/11/2022	05/01/2023	19/01/2023	Révisé	24/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	12/03/2023	19/03/2023	29/03/2023	01/04/2023	18/04/2023	Révisé	23/04/2023	51 887,00	-	-	28/04/2023	28/05/2023		
		SMC	Forfait	-	Examen préalable	Réel								Réel									Réel		-	-				
Procédures BAD	Recrutement d'un consultant individuel pour conduire une étude de benchmarking des centres d'excellence	CI	Forfait	-	Examen préalable	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	-	-	N/A	N/A			
		CI	Forfait	21 139,00	Examen préalable	Révisé	N/A	N/A	21/12/2022	04/01/2023	21/12/2022	04/01/2023	Révisé	N/A	N/A	07/01/2023	21/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	19/02/2023	21 139,00	-	-	24/02/2023	26/03/2023	
		CI	Forfait	-	Examen préalable	Réel	N/A	N/A					Réel	N/A	N/A								Réel		-	-				
Procédures BAD	Recrutement d'un consultant individuel en appui à l'Unité de Coordination pour l'archivage physique et électronique des documents du RACEE	CI	Forfait	-	Examen préalable	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	-	-	N/A	N/A			
		CI	Forfait	4 260,00	Examen A posteriori	Révisé	N/A	N/A	13/09/2022	27/09/2022	13/09/2022	27/09/2022	Révisé	N/A	N/A	30/09/2022	14/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	12/11/2022	4 260,00	-	-	17/11/2022	17/12/2022	
		CI	Forfait	-	Examen A posteriori	Réel	N/A	N/A	13/09/2022		13/09/2022		Réel	N/A	N/A								Réel		-	-				
Procédures BAD	Recrutement d'un consultant individuel pour la refonte de l'application off/demande du RACEE	CI	Forfait	-	Examen préalable	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	-	-	N/A	N/A			
		CI	Forfait	4 941,00	Examen préalable	Révisé	N/A	N/A	07/11/2022	21/11/2022	07/11/2022	21/11/2022	Révisé	N/A	N/A	24/11/2022	08/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	01/01/2023	4 941,00	-	-	11/01/2023	10/02/2023	
		CI	Forfait	-	Examen préalable	Réel	N/A	N/A					Réel	N/A	N/A								Réel		-	-				
Procédures BAD	Sélection d'un cabinet pour des études supplémentaires en génie civil sur le nouveau site de FESE	SQC	Forfait	-	Examen préalable	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	-	-					
		ED	Forfait	84 664,00	Examen préalable	Révisé	N/A	N/A	23/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	02/03/2023	Révisé	07/03/2023	21/03/2023	24/03/2023	23/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	13/05/2023	20/05/2023	30/05/2023	Révisé	04/06/2023	84 664,00	-	-	11/06/2023	09/09/2023	
		ED	Forfait	-	Examen préalable	Réel	N/A	N/A					Réel										Réel		-	-				
Procédures BAD	Convention avec NAPFIN pour la mise à disposition d'un expert en ingénierie de formation (A régulariser)	ED	Forfait	-	Examen préalable	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	-	-	N/A	N/A			
		ED	Forfait	1 703,95	Examen préalable	Révisé	N/A	N/A	24/02/2022	10/03/2022	N/A	N/A	Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	N/A	1 703,95	2 000 EUR	-	-	N/A	N/A
		ED	Forfait	1 703,95	Examen préalable	Réel	N/A	N/A	24/02/2022		N/A	N/A	Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Réel	N/A	1 703,95	2 000 EUR	-	-	N/A	N/A
Procédures BAD	Sélection d'un consultant individuel pour la mise à jour des outils de communication du RACEE	ED	Forfait	2 338,00	Examen préalable	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	N/A	-	-					
		ED	Forfait	1 748,38	Examen préalable	Révisé	N/A	N/A	29/03/2021	12/04/2021	N/A	N/A	Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Révisé	17/07/2021	1 748,38	1 500 000 F CFA	-	-	18/07/2021	31/06/2022
		ED	Forfait	1 748,38	Examen préalable	Réel	N/A	N/A	29/03/2021	26/04/2021	N/A	N/A	Réel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Réel	30/09/2021	-	-				
Coût Total				2 338,00		Plan						Plan										Plan		-	-					
				289 630,33		Révisé						Révisé										Révisé		289 630,33	-	-				
				3 452,33		Réel						Réel										Réel		1 703,95	-	-				